
2026

Straßenausbau Clemens-August-Straße 
und Biberweg

Beiträge, Bauablauf und 
Planung



Einführung

▪ Langjähriger Prozess auch im Einklang 
mit dem Verkehrskonzept Gerichtsviertel

▪ Planung durch das externe Büro 
Bauplan Wagner + Partner GmbH

▪ Beschlussfassung am 14.07.26 im 
Umwelt- und Planungsausschuss 

▪ Heute: Vorstellung der 
Erschließungsbeiträge, der Bauzeiten 
und der Planung

Stadt Dorsten | Umwelt- und Planungsamt| Verkehrsplanung 209.2026

Straßenausbau ‚Clemens-August-Str. + Biberweg‘ 



Beiträge

▪ Abrechnung der gesamten Maßnahme erfolgt anhand zweier unterschiedlicher 
Rechtgrundlagen
▪ Vollendung der erstmaligen Herstellung nach dem Baugesetzbuch (BauGB)
➔Erschließungsbeiträge

▪ Erneuerung/Verbesserung nach dem Kommunalabgabengesetzt (KAG)
➔Straßenausbaubeiträge

▪ Der Biberweg ist unselbstständig und damit erschließungsrechtlich Bestandteil 
der Clemens-August-Straße

Stadt Dorsten | Umwelt- und Planungsamt| Verkehrsplanung 309.2026

Straßenausbau ‚Clemens-August-Str. + Biberweg‘ 



Erschließungsbeiträge

▪ Kosten für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen
▪ Merkmale der erstmaligen Herstellung per Satzung definiert
▪ Grunderwerb, Straßenentwässerung, Beleuchtung, Fahrbahn, Geh- und 

Radwege, etc.

▪ die Stadt hat eine Beitragserhebungspflicht, es gilt der Vorrang des BauGB

▪ bislang erfüllte die Erschließungsanlage nicht die in der Satzung festgelegten 
Voraussetzungen

Stadt Dorsten | Umwelt- und Planungsamt| Verkehrsplanung 409.2026

Straßenausbau ‚Clemens-August-Str. + Biberweg‘ 



Erschließungsbeiträge

▪ Beitragsberechnung
▪ Ermittlung des beitragsfähigen Aufwands für den Ausbau
▪ Abzug des städtischen Eigenanteils in Höhe von 10%
= umlagefähiger Erschließungsaufwand

▪ der umlagefähige Gesamtaufwand wird dann auf die Fläche der erschlossenen 
Grundstücke verteilt
▪ Verteilungsmaßstab
▪ Grundstücksfläche
▪ Nutzungsart = modifizierte Fläche
▪ Geschossigkeit
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Erschließungsbeiträge

▪ Wer ist beitragspflichtig?
▪ Der Grundstückseigentümer bzw. der Erbbauberechtigte
▪ Für viele Grundstücke wurden bereits Vorausleistungen bezahlt und 

Ablösevereinbarungen getroffen

Stadt Dorsten | Umwelt- und Planungsamt| Verkehrsplanung 609.2026
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Grundstücke mit 
Ablösevereinbarung

➔ Keine Beitragserhebung

Grundstücke, für bereits 
Vorausleistungen gezahlt 
wurden

➔ Prüfung
➔ Verrechnung

bislang nicht veranlagte 
Grundstücke

➔ Prüfung
➔ Beitragserhebung 

anhand der 
tatsächlichen Kosten



Straßenausbaubeiträge

▪ Derzeitige Rechtslage: Maßnahmen, die vom zuständigen Organ ab dem 
01.01.2024 beschlossen wurden oder ohne Beschluss erstmals im Haushalt 
2024 stehen fallen unter das Beitragserhebungsverbot (§ 8 Abs. 1 S. 3 KAG 
NRW)

➔Beschluss über das Bauprogramm erst im Jahr 2026

➔Beitragserhebungsverbot
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Beiträge – Ausblick

▪ Informationsschreiben zur beitragsrechtlichen Situation Ihres Grundstücks 
Anfang kommenden Jahres

▪ Abrechnung der Erschließungsmaßnahmen erst mit dem Ende der 
Straßenbautätigkeiten und Prüfung der Schlussrechnung

Stadt Dorsten | Umwelt- und Planungsamt| Verkehrsplanung 809.2026
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Bauzeit/Bauablauf
▪ Start: 2027 mit Kanalbau

▪ Bauzeit ca. 2-3 Jahre

▪ Bauabschnittsweise 

▪ Hauszufahrten bleiben möglichst erreichbar

Stadt Dorsten | Umwelt- und Planungsamt| Verkehrsplanung 909.2026
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Planungsbereich

▪ Von Gahlener Straße bis Nonnenkamp inkl. 
Biberweg

▪ ca. 600m lange Haupterschließungsstraße im 
Vorbehaltsnetz mit abgehenden Wohnwegen

▪ Wohnen/ ÖPNV/ Schule/ Gewerbe/ 
Krankenhaus

Stadt Dorsten | Umwelt- und Planungsamt| Verkehrsplanung

Straßenausbau ‚Clemens-August-Str. + Biberweg‘ 

1009.2026
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1109.2026

Clemens-August-Straße

▪ Fehlende Begrünung

▪ Kaputte Fahrbahn

▪ Kaputte Geh-/ Radwege

▪ Unzureichende Schulwegsicherung

▪ Unklare Radwegeführung

▪ Unklares Parkverhalten

▪ Unterschiedliche Materialitäten
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1209.2026

Biberweg

▪ Baustraße

▪ keine Geh-/ Radwege

▪ Unklare Strukturierung 

▪ Keine Begrünung 

▪ Keine Entwässerung

▪ veraltete Beleuchtung 



Ihre bisherigen Hinweise (z.B. 16.02.23)
▪ Mehr Freiraum für Kinder
▪ Kein Durchgangsverkehr
▪ Einheitlicher Querschnitt
▪ Parkproblem/ Bewohnerparken
▪ Hol- und Bringzone für Schulen
▪ Sichere Radwegeführung 
▪ Schulwegsicherung
▪ Einbahnstraßen/ Verkehrsberuhigter Bereich
▪ Mehr Beleuchtung 
▪ Mehr Grünflächen
▪ Bessere Entwässerung 

Stadt Dorsten | Umwelt- und Planungsamt| Verkehrsplanung 1309.2026
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Planung
▪ städtebauliche Aufwertung durch Begrünung

▪ Einheitlicher Querschnitt

▪ Neuordnung ungeregelter Verhältnisse (Rad- /Fußverkehr)

▪ Schulwegsicherung

▪ Barrierefreiheit

▪ Ersatzstelllätze

Stadt Dorsten | Umwelt- und Planungsamt| Verkehrsplanung 1409.2026
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Ihre bisherigen Hinweise (z.B. 16.02.23)
▪ Mehr sicheren Freiraum für Kinder ✓
▪ Kein Durchgangsverkehr -> nicht ganz auszuschließen ✓
▪ Einheitlicher Querschnitt ✓
▪ Parkproblem/ Bewohnerparken -> geregelter Parkraum ✓
▪ Hol- und Bringzone für Schulen -> Parallel  & im Rahmen Gerichtsviertel✓
▪ Sichere Radwegeführung ✓
▪ Schulwegsicherung ✓
▪ Einbahnstraßen/ Verkehrsberuhigter Bereich -> nicht auf Haupterschließung
▪ Mehr Beleuchtung ✓
▪ Mehr Grünflächen ✓
▪ Bessere Entwässerung ✓

Stadt Dorsten | Umwelt- und Planungsamt| Verkehrsplanung 1709.2026
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09.2026

Ihre Ansprechpartner

▪ Bauausführung
▪ Herr Liesenklas (02362 - 66 5456) 

▪ Beiträge
▪ Herr Tilsner (02362 - 66 4804) / Frau Pepping (02362 – 66 4781)
▪ erschliessung@dorsten.de

▪ Straßenplanung
▪ Herr Schweigart (02362 – 66 4951)

▪ Öffentlicher Aushang: 18.09.2026-19.10.2026 im Flur des 
Planungsamtes (2. OG) im Rathaus der Stadt Dorsten (Halterner Straße 5) 

▪ Beschlussfassung UPA: 14.07. + 29.09.2026

Stadt Dorsten | Umwelt- und Planungsamt| Verkehrsplanung 18
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Protokoll über die Eigentümer- und Anwohnerversammlung, zum Ausbau der 
Clemens-August-Straße und des Biberweges 

Datum: 17.09.2026, 17:00 Uhr   Ort: A125, Rathaus Dorsten 
 

Anwesend waren: 

Herr Lohse 
Herr Huxel 
Herr Füting 
Herr Stenkamp 
Herr Schweigart 
Herr Stroetzel 
 
Circa 80 Anwohner_innen und Eigentümer_innen laut Teilnehmerliste  

 

 

Die Sitzung wurde durch Herrn Lohse geleitet. 

Die Tagesordnung wurde wie folgt festgelegt: 

1. Einführung 
2. Vortrag Beiträge 
3. Vortrag Bauablauf 
4. Vortrag Planung 
5. Austausch 
6. Zusammenfassung 

 

1. Begrüßung und Einführung 

 

Herr Lohse eröffnete die Versammlung um 17:00 Uhr und begrüßte die anwesenden Anlie-

gerinnen und Anlieger sowie Anwohnerinnen und Anwohner. Anschließend stellte er die an-

wesenden Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Dorsten vor und gab eine kurze Einführung 

in den Ablauf der Veranstaltung sowie die vorgesehenen Präsentationen. 

 

2. Vortrag zum Thema Beiträge – Herr Füting 
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Zu Beginn seines Vortrags erläuterte Herr Füting die beitragsrechtlichen Grundlagen für 

den Ausbau der Clemens-August-Straße und des Biberwegs. 

Er führte aus, dass die Abrechnung der vorgesehenen Maßnahmen auf Grundlage zweier 

Rechtsgrundlagen erfolgt, dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem Kommunalabgabengesetz 

für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW). 

Herr Füting erläuterte, dass die Kosten für die erstmalige Herstellung von Erschließungsan-

lagendurch eine entsprechende Satzung geregelt sind und die Stadtverwaltung zur Erhe-

bung der entsprechenden Beiträge verpflichtet ist. 

Im weiteren Verlauf stellte Herr Füting die grundsätzliche Zusammensetzung der Beitrags-

berechnung dar und erläuterte, welche Grundstückseigentümerinnen und Grundstücksei-

gentümer von einer Beitragserhebung betroffen sein können. 

Zum weiteren Verfahren führte Herr Füting aus, dass den Anliegerinnen und Anliegern zu 

Beginn des kommenden Jahres ein Informationsschreiben zur beitragsrechtlichen Situa-

tion des jeweiligen Grundstücks zugesandt werden soll. 

Abschließend wies Herr Füting darauf hin, dass die Abrechnung der Erschließungsmaß-

nahme erst nach Abschluss der Straßenbaumaßnahme sowie nach Prüfung der Schlussrech-

nung erfolgen wird. 

 

Anliegerkommentare/ -fragen:  

Es wurde die Frage gestellt, ob ein Grundstück, auf dem ein Altbau abgebrochen und an-

schließend ein Neubau errichtet wird, erneut mit Erschließungsbeiträgen belastet wird. 

Herr Füting erläuterte hierzu, dass die Erschließung grundsätzlich nur einmalig abgerech-

net wird. Sofern für das betreffende Grundstück bereits Erschließungsbeiträge entrichtet 

wurden, fallen für die bereits abgerechnete Erschließung keine weiteren Beiträge an. 

 

3. Vortrag zum Bauablauf – Herr Stenkamp 

 

Herr Stenkamp erläuterte zunächst die Gründe für die erforderliche Sanierung der Clemens-

August-Straße. Neben dem erneuerungsbedürftigen Fahrbahnaufbau sei insbesondere auch 

der unter der Clemens-August-Straße verlaufende Entwässerungskanal veraltet und 

müsse erneuert werden. 

Darüber hinaus sei vorgesehen, dass die Versorgungsträger ihre Leitungen im Zuge der Ge-

samtmaßnahme erneuern bzw. an die zukünftigen Anforderungen anpassen. Dies be-

treffe insbesondere die Bereiche Strom, Wasser und Telekommunikation. 

Herr Stenkamp erläuterte den vorgesehenen Bauablauf. Zunächst soll die vorhandene städ-

tische Kanalisation erneuert werden. Im Anschluss sollen die Arbeiten der Versorgungsträ-

ger erfolgen. Abschließend sind die Straßenbauarbeiten sowie die Erneuerung der Straßen-

oberfläche vorgesehen. 

Für die gesamte Baumaßnahme wurde ein voraussichtlicher Zeitraum von etwa vier bis fünf 

Jahren benannt. 
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Die einzelnen Arbeiten sollen in mehrere Bauabschnitte unterteilt werden, um die Erreich-

barkeit der Grundstücke für Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Anwohnerinnen und 

Anwohner möglichst weitgehend aufrechtzuerhalten. Herr Stenkamp wies jedoch darauf hin, 

dass es während einzelner Bauphasen zeitweise zu Einschränkungen der Erreichbarkeit ein-

zelner Grundstücke kommen kann. 

 

Anliegerkommentare/ -fragen:  

Ein Anlieger der Clemens-August-Straße wies auf den derzeit sehr schlechten Zustand der 

Straße hin und regte an, die Erneuerung der Fahrbahn nicht über mehrere Jahre zurückzu-

stellen. 

Herr Lohse erläuterte hierzu, dass die Erneuerung des Entwässerungskanals zunächst Vor-

rang habe. Sofern durch den Zustand der Straßenoberfläche eine Gefährdung der Verkehrs-

sicherheit entstehe (z.B. große Schlaglöcher), werde die Stadtverwaltung entsprechende 

Reparaturmaßnahmen durchführen. Eine grundlegende Verbesserung der Straßenoberflä-

che sei bis zum vorgesehenen Ausbau jedoch nicht vorgesehen. 

 

Auf die Frage, ob bereits ein Konzept für die Verkehrsführung während der Bauphase vor-

liege, erklärte Herr Lohse, dass derzeit noch keine abschließende Verkehrsführung fest-

stehe. Diese werde jeweils an den konkreten Bauabschnitt angepasst. 

Besondere Bedeutung komme dabei dem Hülskampsweg zu, da dieser als Zufahrt für Ret-

tungsfahrzeuge zum Krankenhaus diene. Zur Aufrechterhaltung der Erreichbarkeit könnten 

beispielsweise mobile Lichtsignalanlagen oder eine temporäre Einbahnstraßenregelung ein-

gesetzt werden. 

 

Ein weiterer Anlieger fragte, ob durch eine zeitliche Zusammenlegung einzelner Bauarbeiten 

eine Verkürzung der Gesamtbauzeit erreicht werden könne. Konkret wurde gefragt, ob die 

Kanalerneuerung und die Erneuerung der Versorgungsleitungen gleichzeitig erfolgen könn-

ten. 

Herr Lohse erläuterte, dass grundsätzlich darauf geachtet werde, die einzelnen Bauphasen 

zeitlich möglichst eng aufeinander abzustimmen. Eine gleichzeitige Durchführung der Arbei-

ten sei jedoch aufgrund der unterschiedlichen Tiefenlagen nicht vorgesehen. Der Kanal liege 

tiefer als die Versorgungsleitungen, weshalb die Arbeiten grundsätzlich nacheinander erfol-

gen müssten. 

Herr Stenkamp ergänzte, dass Erfahrungen aus früheren Baumaßnahmen gezeigt hätten, 

dass eine parallele Durchführung zu Komplikationen führen könne. Aufgrund der begrenzten 

Platzverhältnisse innerhalb der Baugrube könnten sich die beteiligten Gewerke gegensei-

tig behindern. 

 

Im weiteren Verlauf wurden Fragen zur Parksituation gestellt. Aus der Anliegerschaft wurde 

auf einen bestehenden hohen Parkdruck auf der Clemens-August-Straße hingewiesen. 
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Zudem wurde angemerkt, dass der Parkdruck auf der Ziegelstraße durch die dort ansässigen 

Unternehmen sowie die Kindertagesstätte zusätzlich erhöht werde. 

Herr Lohse bat darum, Fragen zur zukünftigen Parksituation im Anschluss an den Vortrag 

von Herrn Schweigart zu stellen, da die Planung auch die zukünftige Gestaltung des ruhen-

den Verkehrs berücksichtige. 

 

Abschließend wurde die Frage gestellt, ob die bestehenden Verkehrsinseln auch nach 

dem Ausbau der Clemens-August-Straße erhalten bleiben. 

Herr Lohse verwies hierzu auf den nachfolgenden Vortrag von Herrn Schweigart zur Stra-

ßenplanung. 

 

4. Vortrag zur Planung – Herr Schweigart 

 

Herr Schweigart erläuterte zunächst die bestehenden Rahmenbedingungen der Clemens-

August-Straße. 

Bei der Clemens-August-Straße handelt es sich um eine etwa 600 Meter lange Haupter-

schließungsstraße, die dem Vorbehaltsnetz der Stadt Dorsten zugeordnet ist. Aufgrund der 

angrenzenden Nutzungen – unter anderem Gewerbebetriebe, Krankenhaus, Studieninsti-

tut Emscher-Lippe, Grundschule, weiterführende Schule und Kindertagesstätte – weist die 

Straße insbesondere an Werktagen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf. 

Darüber hinaus wird die Clemens-August-Straße durch den öffentlichen Personennahver-

kehr genutzt. 

Im weiteren Verlauf ging Herr Schweigart auf den baulichen und verkehrlichen Zustand der 

Straße ein. Als wesentliche Aspekte wurden insbesondere die derzeit unklare Situation des 

ruhenden Verkehrs sowie die aus Sicht der Verkehrsplanung unzureichende Sicherung des 

Schulweges benannt. 

Auch für den Biberweg bestehe aufgrund verschiedener Defizite Planungsbedarf. Der Biber-

weg verfüge derzeit über keine gesicherte Randeinfassung der Straße, keinen Geh- und 

Radweg, weise keine ausreichende Begrünung und Entwässerung auf und verfüge über ein 

veraltetes Beleuchtungssystem. 

Abschließend stellte Herr Schweigart die im Rahmen der ersten Anliegerversammlung, 

im Jahr 2023, von den Anliegerinnen und Anliegern geäußerten Hinweise vor. Er erläuterte, 

welche dieser Anregungen bereits in die zwischenzeitlich fortgeschrittene Planung eingeflos-

sen sind. 
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5. Austausch mit der Anliegerschaft 

 

Nach Abschluss der Vorträge eröffnete Herr Lohse den Tagesordnungspunkt „Austausch“. 

 

Parkplätze im Bereich der Apotheke 

Eine Anliegerin erkundigte sich nach den bestehenden Parkplätzen im Bereich der Apotheke 

und fragte, ob diese im Zuge der Baumaßnahme erneuert, beziehungsweise umgestaltet 

würden. 

Herr Schweigart erläuterte, dass es sich bei der angesprochenen Fläche nicht um eine öf-

fentliche Fläche handele und diese daher nicht Bestandteil der städtischen Planung sei. Die 

vorhandenen Zufahrten würden bei der Planung jedoch berücksichtigt. 

 

Durchgangsverkehr 

Aus der Anliegerschaft wurde angeregt, den Durchgangsverkehr auf der Clemens-August-

Straße zu reduzieren. Nach Aussage der Anlieger werde die Straße insbesondere als Abkür-

zungsstrecke zwischen der Gahlener Straße und der Kirchhellener Allee genutzt. 

Herr Lohse erklärte, dass die Anregung aufgenommen und die Verwaltung prüfen werde, 

ob verkehrslenkende Maßnahmen möglich seien. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass das 

Vorbehaltsnetz nicht beliebig verändert oder individuell angepasst werden könne. 

 

Begegnungsverkehr von Lastkraftwagen 

Auf Nachfrage wurde die in der Präsentation verwendete Begrifflichkeit „notwendiger Be-

gegnungsverkehr Lkw/Lkw“ erläutert. 

Herr Schweigart erklärte, dass diese Begrifflichkeit aus den „Richtlinien für die Anlage von 

Stadtstraßen“ (RASt) stamme. Für die konkrete Verkehrssituation, insbesondere für die Be-

gegnung zweier Linienbusse, sehe die Richtlinie keine gesonderte Begrifflichkeit vor. 

 

Beschilderung für den Lkw-Verkehr 

Ein Anlieger wies darauf hin, dass die Durchfahrt für Lastkraftwagen auf der Clemens-Au-

gust-Straße untersagt sei, an der Kreuzung zur Kirchhellener Allee jedoch aus seiner Sicht 

die entsprechende Beschilderung fehle. 

Herr Lohse nahm den Hinweis auf und sagte zu, dass die Situation überprüft werde. 

 

Aufpflasterungen und Rettungswege 

Eine Anwohnerin erkundigte sich hinsichtlich der im Rahmen der Planung vorgesehenen 

Aufpflasterungen, wie die Befahrbarkeit durch Rettungsfahrzeuge sichergestellt werde, 

wenn ein Rettungswagen mehrere Aufpflasterungen passieren müsse. 

Herr Schweigart erläuterte, dass der Begriff „Aufpflasterung“ nicht zwangsläufig einen er-

heblichen Höhenunterschied zwischen den einzelnen Fahrbahnabschnitten bedeute. Der 
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Begriff könne beispielsweise auch eine entsprechende Gestaltung beziehungsweise farbli-

che Markierung eines Kreuzungsbereichs umfassen. 

Für die angesprochenen Bereiche sei lediglich eine geringe Erhöhung der Fahrbahn vorge-

sehen. Die Befahrbarkeit durch Rettungsfahrzeuge werde dadurch nicht eingeschränkt. 

 

Fahrbahnbreite 

Ein weiterer Anlieger bat um Erläuterung der vorgesehenen Fahrbahnbreite. Er äußerte die 

Befürchtung, dass eine breitere Fahrbahn zu einer höheren Geschwindigkeit und damit 

zu einer erhöhten Attraktivität für den Durchgangsverkehr führen könne. 

Herr Schweigart erläuterte, dass eine Fahrbahnbreite von 6,50 m den einschlägigen Richtli-

nien für Straßen mit ÖPNV-Verkehr entspreche. Zudem könne derzeit nicht ausgeschlossen 

werden, dass der ÖPNV zukünftig verdichtet werde und sich dadurch beispielsweise zwei 

Busse auf der Clemens-August-Straße begegnen. 

Auf die Nachfrage, ob sich die maßgeblichen Vorgaben geändert hätten, erklärte Herr 

Schweigart, dass die Straße nach den heutigen Anforderungen derzeit nicht richtlinienkon-

form ausgebaut sei. 

Ein Anlieger berichtete, dass auch eine Fahrbahnbreite von 6,00 m möglich sei. 

 

Herr Lohse wies darauf hin, dass Abweichungen von den Regelbreiten beispielsweise un-

ter besonderen örtlichen Bedingungen, etwa in historischen Altstadtbereichen mit enger Be-

bauung, möglich seien. Für die Clemens-August-Straße sei jedoch grundsätzlich eine Fahr-

bahnbreite von 6,50 m vorgesehen, soweit die örtlichen Gegebenheiten dies zuließen. 

 

Rettungswege und Parksituation im Bereich der Stichstraße 

Aus der Anliegerschaft wurde auf eine angespannte Parksituation im Bereich der Stichstraße 

auf Höhe der Apotheke hingewiesen. Nach Darstellung der Anliegerinnen und Anlieger sei 

teilweise keine ausreichende Durchfahrtsmöglichkeit für Lösch- und Rettungsfahrzeuge vor-

handen. 

Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass die bestehende Rechts-vor-links-Regelung 

im Kreuzungsbereich nach Auffassung der Anliegerschaft häufig missachtet werde. Es 

wurde die Befürchtung geäußert, dass die geplante Änderung der Vorfahrtsregelung die Si-

tuation weiter verschärfen könnte. 

Herr Lohse erklärte, dass der zuständige kommunale Ordnungsdienst die Parksituation künf-

tig beobachten würden, um gegebenenfalls Maßnahmen zur Sicherstellung der Rettungs-

wege einzuleiten. 

Hinsichtlich der Einfahrtssituation in die Clemens-August-Straße im Bereich des Straßen-

stichs erläuterte Herr Lohse, dass die Situation aus Sicht der Verwaltung weiterhin eine Ein-

fahrt in die Clemens-August-Straße ermögliche. 
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Herr Schweigart ergänzte, dass eine entsprechende Beschilderung (Park- und/oder Halte-

verbote) zur Sicherstellung der Rettungsgasse in dem angesprochenen Bereich geprüft wer-

den könne. 

 

Geschwindigkeitsregelung 

Im weiteren Verlauf wurde die geplante Änderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

thematisiert. Eine Anliegerin beziehungsweise ein Anlieger erkundigte sich, weshalb die der-

zeit geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h im Rahmen der Neuplanung entfal-

len und künftig wieder eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h vorgesehen wer-

den solle. 

Herr Lohse erläuterte, dass die derzeitige Geschwindigkeitsbegrenzung unter anderem 

im Zusammenhang mit dem angrenzenden Schwesternwohnheim des Krankenhauses so-

wie dem schlechten Zustand der Fahrbahn stehe. Im Zuge einer grundhaften Neupla-

nung würden die baulichen Voraussetzungen verändert, sodass anschließend wieder eine 

zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h vorgesehen werden könne. 

Eine Anliegerin ergänzte darauf hin, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h be-

reits vor mehr als 30 Jahren aus der Anwohnerschaft heraus angeregt und gemeinsam mit 

der Stadtverwaltung umgesetzt worden sei. 

 

ÖPNV und Lärmschutz 

Ein weiterer Anlieger griff die Thematik des ÖPNV erneut auf und regte an, die Fahrzeiten 

der Buslinien besser aufeinander abzustimmen, um Begegnungen von Bussen auf der Cle-

mens-August-Straße möglichst zu vermeiden. 

Darüber hinaus wurde angeregt, die Verwendung von lärmminderndem Asphalt zu prüfen, 

um die Lärmbelastung für die Anwohnerschaft zu reduzieren. 

Herr Lohse erläuterte, dass die Fahrzeiten des ÖPNV nicht durch die Stadtverwaltung, son-

dern durch die zuständigen Verkehrsbetriebe und den Kreis Recklinghausen, als Aufgaben-

trägerin festgelegt würden. 

Herr Stenkamp erklärte hinsichtlich der Verwendung von Flüsterasphalt, dass dieser auf-

grund seiner offenporigen Beschaffenheit eine geringere Beständigkeit als herkömmlicher 

Asphalt aufweisen könne. Zudem komme die lärmmindernde Wirkung insbesondere bei hö-

heren Geschwindigkeiten von mehr als 50 km/h zum Tragen. 

 

Parkraumsituation und Anwohnerparken 

Die Anliegerschaft thematisierte erneut die angespannte Parksituation auf der Clemens-Au-

gust-Straße und der Ziegelstraße. Insbesondere an Werktagen sei ein erheblicher Parkdruck 

festzustellen. Es wurde angeregt, die Einrichtung von Anwohnerparkplätzen zu prüfen. 

Herr Lohse erläuterte, dass unter anderem das derzeit am Standort ansässige Studieninsti-

tut Emscher-Lippe zu dem erhöhten Parkdruck beitrage. Da das Studieninstitut zukünftig an 
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einen anderen Standort verlagert werde, sei davon auszugehen, dass sich die Parksituation 

in diesem Bereich verändern werde. 

Der Hinweis auf die mögliche Ausweisung von Anwohnerparkplätzen wurde aufgenommen 

und soll geprüft werden. 

Aus der Anliegerschaft wurde ergänzt, dass neben dem Studieninstitut auch die an der Cle-

mens-August-Straße gelegene Schwesternschule zu dem erhöhten Parkdruck beitrage. In 

diesem Zusammenhang wurde gefragt, ob die vorhandenen Parkplätze des Krankenhauses 

von den Schülerinnen und Schülern der Schwesternschule genutzt werden könnten. 

Herr Lohse erklärte, dass die Stadtverwaltung hierzu das Gespräch mit den Betreibern des 

Krankenhauses sowie der Schwesternschule suchen werde. 

 

Zufahrt zu den Parkplätzen der Apotheke 

Im Zusammenhang mit der Parksituation wurde darauf hingewiesen, dass die Zufahrt 

zu den Parkplätzen der Apotheke von der Clemens-August-Straße aus verbessert wer-

den sollte. 

Herr Stenkamp erklärte, dass die betreffende Zufahrt im Rahmen der Baumaßnahme aus-

gebessert werde. 

 

Temporäre Parkplätze auf der Ziegelstraße 

Eine Anwohnerin der Ziegelstraße erkundigte sich nach den in der Presse angekündigten 

temporären Parkplätzen. Sie äußerte Bedenken, da die Ziegelstraße bereits heute stark aus-

gelastet sei und aus ihrer Sicht keine ausreichenden Flächen für zusätzliche Parkmöglichkei-

ten zur Verfügung stünden. 

Herr Schweigart erläuterte, dass grundsätzlich der Grünstreifen auf, der bislang nicht be-

bauten Seite, der Ziegelstraße für die Einrichtung temporärer Parkplätze genutzt werden 

könne. 

Die Anwohnerin wies darauf hin, dass dieser Grünstreifen aufgrund des hohen Parkdrucks 

bereits als Stellfläche für die Mülltonnen der Anwohnerinnen und Anwohner genutzt werde 

und daher aus ihrer Sicht nicht für weitere Stellplätze zur Verfügung stehe. 

Herr Schweigart erklärte, dass die Hinweise aufgenommen würden und die tatsächlichen 

örtlichen Gegebenheiten überprüft werden sollen.  

Herr Lohse ergänzte, dass das gesamte Gerichtsviertel perspektivisch überplant werden 

solle.  

 

 

Querung der Clemens-August-Straße und Schulwegsicherung 

Eine Anliegerin erkundigte sich nach der sicheren Querung der Clemens-August-

Straße durch Fußgängerinnen und Fußgänger. Dabei wurde insbesondere auf die Funktion 

der Straße als Schulweg hingewiesen. 
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Herr Lohse erläuterte, dass die Clemens-August-Straße zukünftig im Bereich der Goethe- 

und Uhlandstraße sicher gequert werden könne. Aufgrund der Schulwegethematik stehe die 

Stadtverwaltung zudem in einem fortlaufenden Austausch mit den angrenzenden Schulen. 

Herr Schweigart ergänzte, dass im Bereich der Bushaltestellen gegebenenfalls eine tempo-

räre Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h eingerichtet werden könne. Eine entspre-

chende Prüfung durch die Verwaltung soll erfolgen. 

 

Bushaltestelle Hülskampsweg 

Abschließend wurde gefragt, ob die derzeit am Hülskampsweg befindliche Bushaltestelle 

dauerhaft auf die Clemens-August-Straße verlegt werden solle. 

Herr Lohse erläuterte, dass eine temporäre Verlegung während einzelner Bauphasen gege-

benenfalls erforderlich werden könne. Eine dauerhafte Verlegung der Bushaltestelle sei 

nach derzeitigem Planungsstand jedoch nicht vorgesehen. 

 

Beteiligung des Beirates für Menschen mit Behinderungen 

Eine Anliegerin bat darum, die vorliegende Planung dem Beirat für Menschen mit Behinde-

rungen zur Beratung vorzulegen. 

Herr Lohse bestätigte, dass die Planung dem Beirat entsprechend vorgestellt werden soll. 

 

6. Zusammenfassung 

 

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Anliegerinnen und Anlieger über die beitrags-

rechtlichen Grundlagen, den vorgesehenen Bauablauf sowie den aktuellen Planungs-

stand für den Ausbau der Clemens-August-Straße und des Biberwegs informiert. 

Die aus der Anliegerschaft vorgetragenen Hinweise und Anregungen, insbesondere zu 

den Themen Verkehr, Parkraumsituation, Rettungswege, Schulwegsicherung, Geschwindig-

keitsregelung und ÖPNV, wurden aufgenommen. Seitens der Verwaltung wurde zugesagt, 

verschiedene Hinweise zu prüfen und in die weiteren Planungen beziehungsweise Abstim-

mungen einzubeziehen. 

Die weiteren Planungsschritte sowie die konkrete Verkehrsführung sollen im Zuge der fort-

schreitenden Planung und der Festlegung der einzelnen Bauabschnitte konkretisiert wer-

den. 

 

Herr Lohse beendete die Versammlung um 19:30 Uhr. 

 

gez. Stroetzel 21.09.2026 
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RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, BK 0,3

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

Pflasterstein (10/20, rot) 8,0 cm
Bettung 4,0 cm
Schottertragschicht 25,0 cm
Frostschutzschicht 28,0 cm

Gesamtaufbau                  65,0   cm
RStO 12, Tafel 3, Zeile1, BK 3,2

RB 15/22 cm, R=4

11,95

4,75

Betonsteinpflaster (10/20, rot) 8,0 cm
Bettung 4,0 cm
Frostschutzschicht 28,0 cm

Gesamtaufbau 40,0 cm
RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, Pflasterbauweise

Fahrbahn (Aufpflasterung)

1:1,5
1:1,5

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

vorh. Gelände

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

grau
anthrazit

1:1

1:1,5

Ac
hs

e 
25

7

St
at

. 0
+0

60

+3 cm±0 cm

Winkelrandstein
30/22/8 cm

Winkelrandstein
30/22/8 cm

3,003,00 50

2,5%

Betonsteinpflaster (10/20, grau) 8,0 cm
Bettung 4,0 cm
Schottertragschicht 20,0 cm
Frostschutzschicht 33,0 cm

Gesamtaufbau 65,0 cm
RStO 12, Zeile 1, BK 1,0

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

Rinnenstein 16/14/24 cm
3-zeilige Rinne, grau

1,0%

6,50

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

vorh. Gelände
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Zweirichtungsradweg Zufahrt Buswartefläche/
Gehweg

Fahrstreifen Fahrstreifen

3,00 variabel

3,25

2,10

2,5%
var.

2,5%
2,5 %2,5%

+12 cm

Einfahrtschwelle 45x14/22
Rinnenstein 16/14/24 cm
1- zeilige Rinne, grau

+22 cm

KSB 18/30 cm
Rinnenstein 16/14/24 cm

1- zeilige Rinne, grau

1:1,5
Ac

hs
e 

10
1

St
at

. 0
+1

20

Asphaltdeckschicht 12,0  cm
Asphalttragschicht 10,0  cm
Schottertragschicht 15,0  cm
Frostschutzschicht 28,0  cm

Gesamtaufbau 65,0  cm
RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, BK 10

 ±0 cm +3 cm

3012 30 30 30

Aufmerksamtkeitsfeld mit Rippenplatten 30/30/8 cm

Betonsteinpflaster 12/30/8 cm schwarz

Betonsteinpflaster 30/30/8 cm schwarz

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

Winkelrandstein
30/22/8 cm

Winkelrandstein
30/22/8 cm

Pflasterstein (10/20, anthrazit) 8,0 cm
Bettung 4,0 cm
Schottertragschicht 15,0 cm
Frostschutzschicht 28,0 cm

Gesamtaufbau                  55,0   cm
RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, BK 0,3

6,50
Fahrbahn

Betonsteinpflaster (10/20, schwarz) 8,0 cm
Bettung 4,0 cm
Frostschutzschicht 28,0 cm

Gesamtaufbau 40,0 cm
RStO 12, Tafel 6, Zeile 2,  Pflasterbauweise

Betonsteinpflaster (10/20, grau) 8,0 cm
Bettung 4,0 cm
Frostschutzschicht 28,0 cm

Gesamtaufbau 40,0 cm
RStO 12, Tafel 6, Zeile 2,  Pflasterbauweise

vorh. Gelände

1:1,5
1:1,5

2,50
Buskap

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

1:1

1:1

1:1

3,25

Gehweg Stellplatz Gehweg
2,50

1,0%2,5%
2,5% +8 cm +4 cm

Ac
hs

e 
10

0

St
at

. 0
+2

02
,5

+4 cm

2,00

3,375

2,50

Rinnenstein 16/14/24 cm
1- zeilige Rinne, grauHB 15/30 cm

Rinnenstein 16/14/24 cm
1- zeilige Rinne, grau

±0 cm
+3 cm

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

Winkelrandstein
30/22/8 cm

2,5%

Winkelrandstein
30/22/8 cm

Pflasterstein (10/20, anthrazit) 8,0 cm
Bettung 4,0 cm
Schottertragschicht 15,0 cm
Frostschutzschicht 28,0 cm

Gesamtaufbau                  55,0   cm
RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, BK 0,3

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

RB 15/22 cm, R=4

11,75

4,75

Betonsteinpflaster (10/20, rot) 8,0 cm
Bettung 4,0 cm
Frostschutzschicht 28,0 cm

Gesamtaufbau 40,0 cm
RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, Pflasterbauweise

Fahrbahn

1:1,5
1:1,5

1,5%

Asphaltdeckschicht 10,0  cm
Asphalttragschicht 10,0  cm
Schottertragschicht 15,0  cm
Frostschutzschicht 30,0  cm

Gesamtaufbau 65,0  cm
RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, BK 3,2

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

RB 15/22, R=4 cm

1,375

vorh. Gelände

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

W:\Stadt\Dorsten\22073_Clemens-August-Straße\CAD\22073_CSS_RQ_00_260218_Clemens-August-Str_Regelquerschnitt.dwg

Regelquerschnitte RQ2
Clemens-August-Straße

W:\Stadt\Dorsten\22073_Clemens-August-Straße\CAD\22073_CSS_RQ_00_260218_Clemens-August-Str_Regelquerschnitt.dwg

Stadt Dorsten

Clemens-August-Straße

Regelquerschnitte RQ2
RQ4 und RQ5

1:50 RQ2

Bearb.:

Gez.:

Datum:

Ibrahimagaoglu

BWP

20.02.2026

INDEX DATUM GEZEICHNET ÄNDERUNGEN / BEMERKUNGEN
... ... ... ...

DATEI:

RQ5

7.2

RQ4

ENTWURFSPLANUNG

AutoCAD SHX Text
Auftraggeber

AutoCAD SHX Text
Maßnahme

AutoCAD SHX Text
Planbezeichnung

AutoCAD SHX Text
Maßstab:

AutoCAD SHX Text
Plan-Nr.

AutoCAD SHX Text
Anlage:



Zweirichtungsradweg

Sicherheits-
streifen

Gehweg
(Zufahrt)

Fahrstreifen Fahrstreifen

3,00 75

3,25 3,25

3,30

2,9%1,5% 1,0 %
3,5%

+4 cm

RB 15/22, R=4 cm
Rinnenstein 16/14/24 cm

1- zeilige Rinne, grau

1:1,5

Ac
hs

e 
10

1

St
at

. 0
+4

97

Asphaltdeckschicht 12,0  cm
Asphalttragschicht 10,0  cm
Schottertragschicht 15,0  cm
Frostschutzschicht 28,0  cm

Gesamtaufbau 65,0  cm
RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, BK 10

+3 cm
±0 cm

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cmBetonrückenstütze C20/25

Dicke 20 cm

Winkelrandstein
30/22/8 cm

Winkelrandstein
30/22/8 cm

6,50
Fahrbahn

Betonsteinpflaster (10/20, rot) 8,0 cm
Bettung 4,0 cm
Frostschutzschicht 28,0 cm

Gesamtaufbau 40,0 cm
RStO 12, Tafel 6, Zeile 2,  Pflasterbauweise

Betonsteinpflaster (10/20, grau) 8,0 cm
Bettung 4,0 cm
Frostschutzschicht 28,0 cm

Gesamtaufbau 40,0 cm
RStO 12, Tafel 6, Zeile 2,  Pflasterbauweise

13,55

+12 cm

HB 15/30 cm
Rinnenstein 16/14/24 cm
1- zeilige Rinne, grau

1:1,5

vorh. Gelände

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm Betonrückenstütze C20/25

Dicke 20 cm

Ac
hs

e 
25

3

St
at

. 0
+0

60

1,00 6,00

+0 cm+3 cm

Winkelrandstein
30/22/8 cm

Winkelrandstein
30/22/8 cm

4,2501,750

50

2,5%

Betonsteinpflaster (10/20, grau) 8,0 cm
Bettung 4,0 cm
Schottertragschicht 20,0 cm
Frostschutzschicht 33,0 cm

Gesamtaufbau 65,0 cm
RStO 12, Zeile 1, BK 1,0

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

Rinnenstein 16/14/24 cm
3-zeilige Rinne, grau

1,0%

7,50

vorh. Gelände

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

Zweirichtungsradweg Grünfläche
(Ersatzpflanzung)

Gehweg

Fahrstreifen Fahrstreifen

3,00 variabel

3,25 3,25

2,00

Asphaltdeckschicht 12,0  cm
Asphalttragschicht 10,0  cm
Schottertragschicht 15,0  cm
Frostschutzschicht 28,0  cm

Gesamtaufbau 65,0  cm
RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, BK 10

2,5%2,5% 2,5%
2,5%

±0 cm

TB 8/20 cm

+12 cm

HB 15/30 cm
Rinnenstein 16/14/24 cm
1- zeilige Rinne, grau

+12 cm

HB 15/30 cm
Rinnenstein 16/14/24 cm

1- zeilige Rinne, grau

1:1,5

20cm Oberboden

var.

Ac
hs

e 
10

1

St
at

. 0
+2

50

+3 cm

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm Betonrückenstütze C20/25

Dicke 20 cm

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm

+3 cm

Winkelrandstein
30/22/8 cm

Winkelrandstein
30/22/8 cm

Betonsteinpflaster (10/20, grau) 8,0 cm
Bettung 4,0 cm
Frostschutzschicht 28,0 cm

Gesamtaufbau 40,0 cm
RStO 12, Tafel 6, Zeile 2,  Pflasterbauweise

1,20

Substrat

20 cm Verzahnung/
Bodenauflockerung

6,50

Betonsteinpflaster (10/20, rot) 8,0 cm
Bettung 4,0 cm
Frostschutzschicht 28,0 cm

Gesamtaufbau 40,0 cm
RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, Pflasterbauweise

Fahrbahn

2,00
Stellplatz

Markierung S1/1 vorh. Gelände

1,25

Betonrückenstütze C20/25
Dicke 20 cm Betonrückenstütze C20/25

Dicke 20 cm
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